

Приложение к приказу  
МБДОУ детский сад № 316  
от 27.02.2023 № 18/1-О

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
применением ФОП ДО в МБДОУ детский сад № 316**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО дошкольного образования	Февраль	Заведующий, рабочая группа	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль - май	Заведующий, руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
1.3	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
1.4	Приведение нормативной базы ДОО в соответствии с требованиями ФОП	По необходимости	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приведение в соответствие локальных актов ДО
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
2.1	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДОО	Март - август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
2.2	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДОО	Март - август	Рабочая группа	Помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
2.3	Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Май	Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения

2.4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Май	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ООП ДО	Март-август	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
3.2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март	Рабочая группа	
3.3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март-август	Рабочая группа	
3.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Май - август	Рабочая группа	
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
4.1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль - март	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников

4.2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль - март	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
4.3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август	Руководитель рабочей группы	Создание банка ссылок, на сайте ДОО
4.4	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Май - август	Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО

#### 5. Материально-техническое обеспечение

5.1	Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ООП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ООП ДО
5.2	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ООП ДО	Март-август	Рабочая группа	
5.3	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ООП ДО	Март-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	
5.4	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОПДО	Март-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	